



PHASE 3
confortement beige

PHASE 4
soutènement béton

PHASE 5
confortements pontuels le long du cours deau

01	26/01/2015	Modification travaux retenus	ALL	FFY
0	25/06/2013	Première édition	ALL	FFY
Indices		Date	Dess. Valid.	
Echelle		1/2500		
Commune de Balma				
PRO				
BALMA - Travaux de dragage du ruisseau du Noncesse				
Localisation des phases de travaux				
N° d'affaire	Plan N°			
TD 1006	02			

Naldeo
Nouvelles Agences
Agence de TOULOUSE
Les Jardins de la découverte - BALMA
265, Rue de la Découverte
31070 LABEGE
Tel. 05 61 39 88 88 - Fax 05 61 00 77 13
agence.toulouse@naldeo.com

